

고쳐진 부분과 남은 차단 오류

SV5_06_FIX01_REVIEW.zip / 대표 seed 1304 / 624 × 416

검토 판정: 보완 필요

제출 Result는 PASS지만, 현재 계획의 gate와 필수 진행 증명이 일치하지 않습니다.

128 / 128

파일 SHA·크기 일치

43 / 43

제출 XML의 시험 통과

7,188

독립 재현한 접촉 쌍

항목	이번 자료에서 확인한 내용	검토
접촉 누락	전체 Passage-Clearance 입력 16,222개에서 7,188쌍을 독립 재현. 누락·추가·중복 0.	해결 확인
새 통로의 충돌	CorridorCenterline-Clearance·PortAperture와 FixedSolid / 기존 support 충돌 0.	해결 확인
gate의 실제 영향	봉인 입구를 막는 gate가 계획 검증을 통과함. 원래 OPEN으로 복구할 포트도 다시 막힘.	보완 필요
필수 반례 시험	빈 차단 목록 검사와 문자열 확인만으로 OPEN/SEALED 시험을 대체한 부분이 남음.	보완 필요

문제의 핵심

문을 열기 위해 먼저 도착해야 하는 입구를, 이미 그 문을 열었어야 통과할 수 있는 조건으로 막았습니다. 상태 그래프는 새 차단 셀을 사용하지 않아서 이 모순을 발견하지 못합니다. 다음 페이지에서 실제 좌표를 확인할 수 있습니다.

검토 범위


원본 패키지 12개 파일, Task/Archive, 허용된 Status·Master 행과 protocol suffix를 대조했습니다. 제출 시험을 여기에서 재실행한 것은 아닙니다. 실제 git commit은 manifest의 보고 값이며, Unity 씬·플레이어 완주를 검증한 결과도 아닙니다.

봉인을 열러 가는 입구가 먼저 막힙니다


상태: 자원 3개 확보 / ForgeMade=true / SealOpen=false / BossComplete=false

필수 연결 FORGE_GATED_SEAL_APPROACH의 도착 포트는 (533,312)입니다. 새 gate F3608BF3...는 ForgeMade와 SealOpen이 모두 참이어야 열리므로, 이 단계에서 입구 3칸 전체가 차단됩니다.

기존 보호 셀과 계획 통로



새 gate의 SEALED 예약 적용



■ 기존 고체 ■ 통로 예약 ■ 새 차단 셀 ■ 필수 입구 P

연한 회색: 기존 보호 AIR / 흰색: 이 확대도에서 통행 판정 제외

입구 (533,311), (533,312), (533,313)은 모두 ProtectedAir입니다. 그림은 해당 gate 하나만 적용한 좌표 확대도입니다. 이것만으로 필수 포트 전체를 사용할 수 없다는 계획 모순이 드러납니다.

상태	정본에서 필요한 동작	새 gate가 하는 일
Forge=true Seal=false	봉인 입구 533,311~313을 통해 도착하여 SEAL OPEN 수행	Seal=true까지 요구하여 입구 3칸을 닫음
Seal=true Boss=false	기존 OPEN 상태가 560,311~313을 AIR로 복구하고 Boss 접근 허용	다른 gate 3699556D...가 Boss=true까지 요구하여 다시 닫음

기술 근거: gate_geometry.json의 두 gate, connections.csv의 필수 연결, reservation_cells.csv의 보호 AIR, 이전 SV5_04 state_geometry.csv. 상세 ID와 해시는 FINDINGS.json에 수록했습니다.

이것은 계획 데이터의 모순입니다. 실제 플레이어 교착이나 게임 내 우회를 실행하여 입증한 주장은 아닙니다.

다음 보완은 gate와 검증에 집중합니다

접촉·통로 충돌 수정은 유지하고, 현재 검사에서 빠진 책임을 채웁니다.

왜 현재 검사가 통과했는가

검사	실제로 확인하는 것	빠진 검증
PlannedBarrierVerified	차단 원소가 있음 + anchor가 다름 + BIDIRECTIONAL 문자열	상태별 정상 진행·복귀와 실제 차단 여부
FindGateErrors	각 contact 셀/face가 gate 목록에 포함됨	차단된 필수 포트와 다른 통로의 영향
FindReservationConflicts	새 통로 3종의 FixedSolid / support 충돌	ConditionalGate와 보호 AIR / OPEN 상태 충돌
상태 projection	gate 생성 전, 원래 edge guard를 각 segment에 반복	새 gate의 셀·face·상태를 반영한 이동 가능성

시험에서 추가해야 할 실제 사례

- 1. N05: 옆으로 돌아갈 수 있는 차단은 실패시키고, 상태별 필수 포트 진입과 정상 복귀를 확인해야 합니다. 현재는 빈 차단 집합과 state 문자열을 검사합니다.
- 2. N03/N04/N06: 가짜 aperture로 폭 검사를 회피하는 입력, 무조건 중간 접촉, 잘못된 방향, 도달 가능한 복귀 불능 가치를 실제 검증기에 넣어 거부해야 합니다.
- 3. N07: 실제 port 경계·flow·envelope·gate OPEN/SEALED를 각각 바꾸어 plan digest가 달라지는지 확인해야 합니다. 현재는 profile 크기·순서와 JSON 키를 검사합니다.

보완 완료 조건

같은 accepted 모델에서 gate 상태와 보호 셀을 검증한 뒤, 그 실제 경계에 연결된 상태 projection으로 6순서와 모든 도달 상태의 복귀를 다시 증명해야 합니다. 기존 core·상태 예약·완료 기록을 보존하고, 위 두 좌표 반례가 실패에서 성공으로 바뀌는 시험을 남겨야 합니다.

통로 충돌 0과 별개로, gate 차단 예약은 보호 AIR 15개 셀에 겹칩니다. 기존 상태 변화가 정의된 3개 셀을 제외해도 12개 셀 (15개 소유 행)이 남습니다. 무조건 예외 처리할 대상이 아니라 상태 의미를 대조해야 할 예약입니다.

현재 상태와 이후 공간 설계

246 COMPLETE / 0 CURRENT / 41 LOCKED, SV5_07은 LOCKED입니다. 장소 22개와 INFILL_PENDING 90.89%는 전체 공간 구성의 완성을 뜻하지 않습니다. Family 분포는 SV5_07, 일반 공간 밀도는 SV5_08, 재합류 확장은 SV5_09에서 이어집니다.